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Résumé :

En Alggérie, les opérations de requalification urbaine se concentrent particulierement sur les
quartiers anciens comme le faubourg de la gare a Sétif, ou le tissu urbain existant est soumis a une intense
pression de la promotion immobiliére. Ces transformations, souvent conduites sans plan directeur clair,
entrainent des dysfonctionnements urbains et architecturaux. L'étude explore l'apport de la modélisation
BIM comme outil stratégique pour rationaliser ces opérations. Elle évalue comment cette technologie peut
optimiser la planification, la coordination et la gestion des projets immobiliers dans des contextes urbains
complexes, tout en améliorant leur qualité technique et fonctionnelle.

Mots-clés : Algérie, requalification, tissu urbain, promotion immobiliére, faubourg de la gare,
modélisation BIM.

Abstract:

In Algeria, urban renewal operations primarily focus on historic districts such as the railway suburb in
Sétif, where the existing urban fabric faces intense pressure from real estate development. These transfor-
mations, often implemented without clear master plans, result in urban and architectural dysfunctions. This
study examines the potential of BIM modeling as a strategic tool to streamline these operations. It assesses
how this technology can optimize planning, coordination, and management of real estate projects in com-
plex urban contexts while enhancing their technical and functional quality.

Keywords: Algeria, urban renewal, urban fabric, real estate development, railway suburb, BIM

modeling.
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